

Līguma grozījumu pamatojums:

Izmaiņas līgumā ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko IZPILDĪTĀJS nevarēja paredzēt un ietekmēt – projektēšanas darbu apturēšana no IZPILDĪTAJA neatkarīgu iemeslu dēļ līdz trešo pušu saskaņojumu saņemšanai.