

Līguma grozījumu pamatojums:

Izmaiņas līgumā ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko IZPILDĪTĀJS nevarēja paredzēt un ietekmēt, un kas veidojušies pamatojoties uz papildus termiņu nepieciešamību trešo pušu saskaņojumu dēļ.